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RESUMEN 
Las maniobras de eliminación de material excedente de obra se encuentra estrechamente 
relacionada a toda actividad del sector construcción, esta actividad muchas veces se considera de 
manera preliminar o inicial en todo proyecto de construcción de infraestructura o desarrollo de 
ingeniería, ya que se considera una actividad que se realiza sobre terrenos naturales a fin de 
modificarlas quitando o añadiendo material útil en el desarrollo de la construcción de obras civiles.   
Esta actividad principalmente involucra la utilización de equipo de excavación, remoción y transporte 
indispensable, con adecuado comportamiento mecánico, incluyendo la buena administración de 
ciclos de trabajos y producción. Como toda actividad de construcción en eliminación de material 
excedente, esta cuenta con variables de dificultad inherentes que deben ser considerados 
adecuadamente para lograr que esta labor se lleve a un término exitoso, satisfactorio y rentable.  
Esta actividad se debe tomar muy en cuenta, ya que es una de las maniobras que inician las labores 
de construcción, además de representar una parte importante en las valorizaciones del contratista 
encargado de esta labor. Las deficiencias o descuidos en la supervisión y administración de la 
misma, trae como consecuencias, demoras de ejecución de obra, deficiencias de calidad y pérdidas 
económicas en el proyecto, pérdida de confiabilidad e imagen de parte del ejecutor o contratista.  
Ante tal perspectiva, en nuestro país muchas empresas dedicadas a este rubro, realizan adecuados 
controles de ingeniería y administrativos, para controlar, mejorar, innovar la presente actividad, con 
el fin de llevar esta labor a buen término. 
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ABSTRACT 
Las maniobras de eliminación de material excedente de obra se encuentra estrechamente 
relacionada a toda actividad del sector construcción, esta actividad muchas veces se considera de 
manera preliminar o inicial en todo proyecto de construcción de infraestructura o desarrollo de 
ingeniería, ya que se considera una actividad que se realiza sobre terrenos naturales a fin de 
modificarlas quitando o añadiendo material útil en el desarrollo de la construcción de obras civiles.   
Esta actividad principalmente involucra la utilización de equipo de excavación, remoción y transporte 
indispensable, con adecuado comportamiento mecánico, incluyendo la buena administración de 
ciclos de trabajos y producción. Como toda actividad de construcción en eliminación de material 
excedente, esta cuenta con variables de dificultad inherentes que deben ser considerados 
adecuadamente para lograr que esta labor se lleve a un término exitoso, satisfactorio y rentable.  
Esta actividad se debe tomar muy en cuenta, ya que es una de las maniobras que inician las labores 
de construcción, además de representar una parte importante en las valorizaciones del contratista 
encargado de esta labor. Las deficiencias o descuidos en la supervisión y administración de la 
misma, trae como consecuencias, demoras de ejecución de obra, deficiencias de calidad y pérdidas 
económicas en el proyecto, pérdida de confiabilidad e imagen de parte del ejecutor o contratista.  
Ante tal perspectiva, en nuestro país muchas empresas dedicadas a este rubro, realizan adecuados 
controles de ingeniería y administrativos, para controlar, mejorar, innovar la presente actividad, con 
el fin de llevar esta labor a buen término. 
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NOTA DE ACCESO 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
 “DESCRIPCIÓN DEL RENDIMIENTO EN CAMPO, DE EQUIPOS DE 
INGENIERIA EN ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE VOLADURA EN LA 
ZONA INDUSTRIAL MACRÓPOLIS - LURIN.” 
 
Pecho Ballarte, L.; Gutiérrez Gonzales, M. Pág. 103 
  
 
REFERENCIAS 
Ayllon Costa, J. (2012). Maquinaria y Equipo de Construcción. Cochabamba - Bolivia. 
Barber Lloret, P. (2009). Maquinaria de obras públicas II. San vicente: Club Universitario. 
C.G.P. (2008). Manual de control y Gestion de Proyecto; Grupo Graña y Montero. Lima, perú. 
Caterpillar. (enero de 2016). Manual de rendimiento caterpilar, edición 46. Obtenido de caterpillar: 
https://es.scribd.com/doc/257793064/Manual-de-Rendimiento-44-Espanol 
Cherre tarilonte, J., & González Aguilar, A. (2009). Movimiento de Tierra. Obtenido de universidad 
de catambria: https://grupos.unican.es/gidai/web/asignaturas/ci/mmt.pdf 
García Bautista, L. Á. (23 de diciembre de 2013). Tesis: Análisis del rendimiento de maquinaria 
pesada en labores de encauzamiento y descolmatacion de los rios Yucaes, pongora y 
llamocctachi, ayacucho - huancavelica. Huacavelica, Ayacucho. 
Ing. Andrade Maldonado, A. E. (2017). Determinación de rendimientos de la excavadora tipo oruga 
doosan DX225LCA de 148 HP para el movimiento de tierras. Machala - Ecuador. 
Ing. Rodriguez, E. (Julio de 2013). Excavadoras Hidraulicas (Retroexcavadoras). Obtenido de 
https://erods.wordpress.com/explotacion-de-equipos-modalidad-sabatina/: 
https://erods.files.wordpress.com/2013/03/unidad-v-equipos-de-excavacion.pdf 
Inversiones Centenario. (1997). Obtenido de http://www.centenario.com.pe/compania/grupo-
centenario-historia 
Malpica Quijada, C. F. (2014). “Evaluación de rendimientos de equipos en las operaciones de 
movimiento de tierraen el minado cerro negro yanacocha. Cajamarca, Cajamarca, Peru. 
Maquinarias, Pesadas. (s.f.). www.maquinariaspesadas.org. Obtenido de Manual de Equipos 
Pesados y Maquinaria Pesada para Construcción de Infraestructuras y Obras. 
Soto Barría, L. A. (2009). Análisis Técnico y Económico del Movimiento de Tierras del proyecto 
Habitacional Loteo Siron, Consistente en 374 Viviendas Sociales Dinamicas Sin Deuda en 
Punta Arenas. Valdivia, Chile. 
 
 
  
 
 
 
